Bi: L
BTGA
Bundesindustrieverband
Technische Gebaudeausristung e.V.
Lieferzeiten
Technische

Gebaudeausrustung

Oktober 2022

www.BL2020.com



B

L

Methoden

Lieferzeiten TGA | BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebdudeausristung e.V. www.BL2020.com



[ J
[ | |
Methoden
Die Erhebung der Lieferzeiten basiert auf telefonischen Befragungen, die von der Dabei wurden sowohl die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und als
B+L im Oktober 2022 durchgefiihrt wurden. Im Rahmen dieser Interviews wurden auch die Lieferzeiten vor Beginn der Lieferengpasse und vor Beginn des Kriegs in
die Lieferzeiten fur die folgenden Segmente bzw. Produktgruppen abgefragt: der Ukraine (Stand 2020) abgefragt.

Kalte, Liiftung, Klima

* Anlagen / Erzeuger (Kélte / Warme)
* Verbindungen / Schichte

* Auslasse / Kihlelemente

Die Sicherstellung der Datenqualitat wurde gewahrleistet durch:

* spezialisierte Industrieanalysten mit mehr als 15-jahriger Erfahrung in der
Projektleitung,

» geschulte und erfahrene, muttersprachliche Interviewer mit langjahriger

Heizung Anbindung an die B+L,

* sonstige Wdrmeerzeuger « zentrales Research Center in Bonn: Alle Untersuchungen (Desk-Research und
* Warmepumpe Telefoninterviews) werden im Head-Office in Bonn durchgefiihrt (kein

* Heizflachen / Teile fiir FuBbodenheizungen Outsourcing, keine Unterauftragnehmer / Subcontractors),

*  Umwilzpumpen / Regelungstechnik * Double-Checks aller Erhebungs-Ergebnisse.

Elektro

* Schalterprogramme

* Verteilsysteme / Automaten / Einbaugerate

* Kabel / Leitungen

e Licht und Zubehor

Installation

e Sanitdr- und Heizungsrohre

* Armaturen & Anschlisse

* Isolierung & Befestigung

* Installationselemente

* Hebeanlagen, Wasseraufbereitung, Druckerhéhung
Sanitar

* GroRteile: Wannen / Duschabtrennungen

* Zu- und Ablaufarmaturen

e Keramik: WC / Waschtische

* Badmobel, Spiegelschranke, Accessoires Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Kalte, Klima, Liiftung

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Kalte, Klima, GroBhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment
Liftung" [in Wochen] "Kalte, Klima, Liftung" [in Wochen]
Anlagen / Erzeuger (Kalte / _ 33,0 Anlagen / Erzeuger (Kalte / _ 13,3

Warme) 76 Warme)

Verbindungen / Schachte

Verbindungen / Schéchte _ _
Vorkrisenniveau 19 Vorkrisenniveau

2,4
- 5,5 m aktuell - 54 m aktuell
3,8

Auslasse / Kiihlelemente

Auslasse / Kihlelemente
4,8 2,4

= Die durchschnittlichen Lieferzeiten fur die einzelnen Produktgruppen sind separat fiir die Industrie und den GroBhandel / Fachbetriebe
dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-

19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpdssen kam, abgefragt.

= ImJahr 2020 (,Vorkrisenniveau®) lagen die Lieferzeiten fiir alle Produktgruppen zwischen 1,9 und 7,6 Wochen. In der aktuellen Situation zeigen
sich hingegen deutliche Unterschiede. Fur Anlagen / Erzeuger sind die Lieferzeiten aktuell 4- bzw. 6-mal so hoch wie noch im Jahr 2020. Fir
Verbindungen / Schachte sowie Auslésse / Kiihlelemente hat sich die Lieferzeit hingegen verdoppelt bzw. verdreifacht.

Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Kilte,

Klima, Liiftung

Verteilung der Antwortenim Segment "Kalte, Klima, Liftung"
[Darstellung der Extremwerte und Quartile]
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Maximalwert: 42 Wochen

3. Quartil (75,0 %): 16,3 Wochen

2. Quartil (Median): 10 Wochen

1. Quartil (25,0 %): 7,5 Wochen

A\

Minimalwert 2 Wochen

Anlagen / Erzeuger (Kalte / Verbindungen / Schachte

Waérme)
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Auslasse / Kihlelemente
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Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz
der Antworten beziiglich der aktuellen
Lieferzeiten fir die einzelnen Produktgruppen.
Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite
der Antworten.

Fir Anlagen / Erzeuger lag demnach der
Minimalwert in der Befragung bei einer
Lieferzeit von 2 Wochen und der Maximalwert
bei 42 Wochen. Die erste horizontale Linie liegt
bei 7,5 Wochen und stellt 25,0 % der Antworten
dar. Der Median (50,0 % der Antworten) liegt bei
10 Wochen. 75,0 % der Befragten (oberste
horizontale Linie) haben Lieferzeiten bis zu 16,3
Wochen angegeben. Damit haben immerhin
25,0 % der Befragten die Lieferzeit auf mehr als
16,3 Wochen beziffert.

Bei Ausldssen / Kiihlelementen ist der Abstand
zwischen Minimalwert und Maximalwert
geringer: Die Befragten haben Lieferzeiten
zwischen 2 und 14 Wochen angegeben.

Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Heizung

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Heizung" GroRhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment
[in Wochen] "Heizung" [in Wochen]

[E
N
w

14,4

sonstige Warmeerzeuger sonstige Warmeerzeuger

1,8 2,7
Warmepumpe Warmepumpe
5,0 M aktuell 2,8 M aktuell
Vorkri i . .
Heizflachen / Teile fir . 4,0 orerisenniveat Heizflachen / Teile fir - 6,5 vorkrisenniveau
FuRbodenheizungen 1,8 FuBbodenheizungen 2,6
Umwiélzpumpen / _ 22,7 Umwalzpumpen / _ 17,3
Regelungstechnik 1,8 Regelungstechnik 2,6

= Die durchschnittlichen Lieferzeiten fur die einzelnen Produktgruppen sind separat fiir die Industrie und den GroBhandel / Fachbetriebe
dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-
19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpdssen kam, abgefragt.

= |m Segment ,Heizung” geben die befragten Hersteller bei 3 von 4 Produkten kiirzere Lieferzeiten an als GroBhandel und verarbeitende Betriebe.
Lediglich bei Umwalzpumpen / Regelungstechnik sind die Lieferzeiten bei Handlern / Fachbetrieben kiirzer als in der Industrie. Die geringsten
Anstiege der Lieferzeiten zeigen sich im Bereich der Heizflachen / Teile fir FuBbodenheizungen. Hier haben sich die Lieferzeiten ,nur” verdoppelt
bzw. verdreifacht. Im Bereich Warmepumpen hat die starke Nachfrage einerseits und die eingeschrankte Verfiigbarkeit u.a. von Elektronik und
Steuerungskomponenten zu einer 8-mal (Industrie) bzw. 15-mal (GroRhandel / Fachbetriebe) so langen Lieferzeit geftihrt. Aktuell betragen die
Lieferzeiten fiir eine Warmepumpe damit durchschnittlich 42-43 Wochen. Zwar gab es auch bei sonstigen Warmeerzeugern (Gas, Ol, Pellets etc.)

einen deutlichen Anstieg der Lieferzeiten, dieser ist jedoch geringer als bei den Warmepumpen.
Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Heizung
Verteilung der Antwortenim Segment "Heizung" = Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz

der Antworten beziiglich der aktuellen
Lieferzeiten fir die einzelnen Produktgruppen.
€0 Maximalwert: 54 Wochen Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite

/ der Antworten.
3. Quartil (75,0 %): 52 Wochen

= Die langen Lieferzeiten fir Warmepumpen
werden anhand der Niveaus auf den ersten Blick

2. Quartil (Median): 46 Wochen deutlich. Auch zeigen sich im Grunde keine
Unternehmen bzw. Antworten, die von
,nhormalen” Lieferzeiten sprechen. Der
1. Quartil (25,0 %): 39 Wochen Minimalwert fir die Lieferzeiten von
Warmepumpen liegt bei 26 Wochen. Die Hélfte
der Befragten gibt Lieferzeiten zwischen 39 und
52 Wochen an (unterste bzw. oberste horizontale
Linie).

[Darstellung der Extremwerte und Quartile]

50

A\

40

30 Minimalwert 26 Wochen = Im Vergleich dazu gibt es beispielweise bei
Umwiélzpumpen / Regelungstechnik sowohl
Unternehmen, die von kurzen Lieferzeiten

berichten (Minimalwert = 1 Woche) als auch
Unternehmen, die von Lieferzeiten bis zu 49

20 Wochen berichten (Maximalwert).
10
0
sonstige Warmeerzeuger Warmepumpe Heizflachen / Teile fur Umwalzpumpen /
FuBbodenheizungen Regelungstechnik

Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Elektro

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Elektro" GroRhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment
[in Wochen] "Elektro" [in Wochen]

Schalterprogramme

Schalterprogramme

12
Verteilsysteme / _ 16,1 Verteilsysteme /

13,0
Automaten / Einbaugerate Automaten / Einbaugeréte
. 13,2 . 13,0
Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen
W aktuell W aktuell
Licht und Zubehér I Vorkrisenniveau Licht und Zubehér 4,0 I Vorkrisenniveau
3,5

= Die durchschnittlichen Lieferzeiten fir die einzelnen Produktgruppen sind separat fiir die Industrie und den GroRBhandel / Fachbetriebe dargestellt.
Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-19-Pandemie
und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpassen kam, abgefragt.

= |Im Segment ,Elektro” geben die Hersteller im Bereich der Schalterprogramme kiirzere Lieferzeiten an als GroRhandel / Fachbetriebe. Bei
Verteilsystemen / Automaten / Einbaugeraten hingegen liegen die Lieferzeiten in der Industrie hoher. Licht und Zubehor ist, bezogen auf alle
Produktgruppen der TGA, einer der wenigen Bereiche, in denen die Lieferzeiten nur geringfligig gestiegen sind. Insbesondere bei Verteilsystemen /
Automaten / Einbausystemen und Kabeln / Leitungen zeigt sich hingegen ein starker Anstieg der Lieferzeiten im Vergleich zum Vorkrisenniveau.

Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Elektro

Verteilung der Antworten im Segment "Elektro"
[Darstellung der Extremwerte und Quartile]

20
18 === Maximalwert: 18 Wochen
16 3. Quartil (75,0 %):
13 Wochen
14 /
12
10
8
2. Quartil (Median): 8 Wochen
6
. T~ 1. quartil (25,0 %): 5 Wochen
) Minimalwert 2 Wochen
0

Schalterprogramme Verteilsysteme / Automaten /
Einbaugerate
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Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz
der Antworten beziiglich der aktuellen
Lieferzeiten fir die einzelnen Produktgruppen.
Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite
der Antworten.

Im Bereich Schalterprogramme zeigt sich am
meisten Varianz in den Antworten der
Unternehmen. Der Minimalwert, der in der
Befragung angegeben wurde, liegt bei 2 Wochen
Lieferzeit. Der Maximalwert liegt hingegen bei 18
Wochen. 50,0 % der Befragten haben eine
Lieferzeit zwischen 5 und 13 Wochen angegeben
(untere und obere horizontale Linie).

Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Installation

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Installation" GroBhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment
[in Wochen] "Installation" [in Wochen]

Sanitdr- und Heizungsrohre * 48 Sanitar- und Heizungsrohre _15 2/4

7 7

Armaturen und Anschlisse

 ____E¥ Armaturen und Anschiiisse 1NN 3.3
2,1 1,5

7 ’

W aktuell M aktuell
- - B 20 Vorkrisenni : - I 22 Vorkrisenni
Isolierung und Befestigung 19 orkrisenniveau Isolierung und Befestigung 15 orkrisenniveau
’ ’
: N 27 : 1,9
Installationselemente ’ Installationselemente _ !
2,3 1,5
Hebeanlagen, Wasseraufbereitung, | MM 63 Hebeanlagen, Wasseraufbereitung, [ R 5.0
Druckerhéhung 1,6 Druckerhéhung 1,4
= Die durchschnittlichen Lieferzeiten fur die einzelnen Produktgruppen sind separat fiir die Industrie und den GroBhandel / Fachbetriebe
dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-
19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpdssen kam, abgefragt.
= Der Bereich Installation zeigt im Gegensatz zu den anderen Segmenten einen unterdurchschnittlichen Anstieg der Lieferzeiten. Die
durchschnittliche Lieferzeit fiur alle Produktgruppen im Bereich Installation und alle Vertriebsstufen ist von 1,7 im Jahr 2020 auf aktuell 3,5
Wochen gestiegen (vgl. Seite 20). Dies entspricht einer Verdoppelung der Lieferzeiten. Bezogen auf alle Segmente der TGA liegt der Anstieg der
Lieferzeiten jedoch bei einer Vervierfachung, sodass sich die Situation im Bereich Installation weniger dramatisch darstellt als in anderen
Segmenten.
= Beilsolierungen / Befestigungen und Installationselementen haben sich die Lieferzeiten um weniger als eine Woche im Vergleich zum Jahr 2020
verdandert. Deutlichere Anstiege zeigen sich hingegen bei Produkten zur Wasseraufbereitung und Druckerh6hung sowie bei Hebeanlagen. Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Installation
Verteilung der Antworten im Segment "Installation" " gie /'ia“te””"g;e‘gt f"eh \c’jertei;“”gl IbZW- Varianz
. er Antworten beziiglich der aktuellen
[Da rSte”ung der Extremwerte und Quartlle] Lieferzeiten fir die einzelnen Produktgruppen.
Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite

30 der Antworten.

= Fir die Produktbereiche Sanitar- und
——— Heizungsrohre, Isolierung und Befestigung und
25 Installationselemente zeigt sich wenig Varianz in
den Antworten. Die Lieferzeiten, die die
Unternehmen angegeben haben, schwanken
zwischen 1 und 5 Wochen.

Maximalwert: 26 Wochen

20 = Bei Armaturen und Anschliissen sowie bei
Hebeanlagen / Lésungen zur Wasseraufbereitung
und Druckerhéhung zeigt sich hingegen eine
andere Verteilung der Antworten. Bei Letzteren
15 liegt der Minimalwert bei einer Lieferzeit von 1
Woche. Der Maximalwert hingegen liegt bei 26
Wochen. Dabei dirfte es sich um
unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen
10 Komponenten handeln. Die Hilfte der Befragten
in dieser Produktgruppe gibt Lieferzeiten

3. Quartil (75,0 %): 4 Wochen zwischen 2 und 4 Wochen an.

5 \ / 2. Quartil (Median): 3 Wochen
— + — — ~_— 1.Quartil 25,0 %): 2 Wochen

Minimalwert 1 Woche

0
Sanitar-und Armaturen und Isolierung und Installationselemente Hebeanlagen,
Heizungsrohre Anschliisse Befestigung Wasseraufbereitung,
Druckerh6hung

Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Sanitar

Industrie: Lieferzeitenim Segment "Sanitar" GroRRhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment
[in Wochen] "Sanitar" [in Wochen]

Grol3teile: Wannen / _ 3,5 GroRteile: Wannen /

Duschabtrennungen Duschabtrennungen

m aktuell Zu-und Ablaufarmaturen | aktuell

Zu- und Ablaufarmaturen

I Vorkrisenniveau 1 Vorkrisenniveau

Keramik: WC / Waschtische Keramik: WC / Waschtische

Badmobel,
Spiegelschranke,
Accessoires

Badmobel,
Spiegelschranke,
Accessoires

8,5

N
=

= Die durchschnittlichen Lieferzeiten fur die einzelnen Produktgruppen sind separat fiir die Industrie und den GroBhandel / Fachbetriebe
dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-
19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpdssen kam, abgefragt.

= Auchim Segment ,Sanitar” fallen die Anstiege der Lieferzeiten durchschnittlich geringer aus als in den Segmenten ,Kalte, Klima, Liftung”,
,Heizung” und ,Elektro”. Einerseits handelt es sich tiberwiegend um Produkte, die ohne Elektronikteile / Elektroniksteuerung auskommen und
dadurch weniger stark unter diesen Engpassen leiden. Andererseits fiihrt die Reduzierung von sog. ,Kann-Sanierungsmafnahmen” im privaten
Wohnbau angesichts der Inflation und der wirtschaftlichen Unsicherheit zu einer schwacheren Nachfrage im Segment ,Sanitar”. Der deutlichste
Anstieg zeigt sich bei Badmdbeln, Spiegelschranken und Accessoires. Hier haben sich die Lieferzeiten von 4,2 bzw. 4,8 Wochen auf 8,5 bzw. 9,9

Wochen erhéht.

= Die Industrie gibt dabei fur alle vier Produktgruppen kiirzere Lieferzeiten an als GrolRhandler und Fachbetriebe. Quelle: B+L, Stand 10/2022

www.BL2020.com
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Lieferzeiten — Sanitar

Verte“ung der Antwortenim Segment "Sanitar" = Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz

. der Antworten bezliglich der aktuellen
[DarSte”ung der Extremwerte und Quartlle] Lieferzeiten fir die einzelnen Produktgruppen.

Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite
25 der Antworten.

Maximalwert: 23 Wochen
Te— = Die langsten Lieferzeiten zeigen sich fur

Badmadbel, Spiegelschrdnke, Accessoires. 50 %
der Befragten haben eine Lieferzeit zwischen 7
20 und 11 Wochen angegeben (Bereich zwischen

oberster und unterster horizontaler Linie). 25 %
der Unternehmen haben Lieferzeiten von mehr
als 11 Wochen genannt. Der Maximalwert fir die
Produktgruppe liegt bei 23 Wochen.
15
3. Quiartil (75,0 %): 11 Wochen
10
e 2. Quartil (Median): 8 Wochen
=~ 1. Quartil (25,0 %): 7 Wochen
5
e ——— .
- Minimalwert 3,5 Wochen
0
GroRteile: Wannen / Zu-und Ablaufarmaturen Keramik: WC / Waschtische Badmabel,
Duschabtrennungen Spiegelschranke,

Accessoires

Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Zusammenfassung

Industrie, Handel, Fachbetriebe: Durchschnittliche Lieferzeiten pro
Segment [in Wochen]

. . 8,7
Kalte, Klima, Liftung

2,2
Heizung
2,6
Elektro
2,9 Vorkrisenniveau
Installation
1,7
. I 46
Sanitar
2,6

Lieferzeiten TGA | BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebdudeausristung e.V.
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Fir jedes der dargestellten Segmente wurden die
durchschnittlichen Lieferzeiten aller
Produktgruppen berechnet. Im Jahr 2020 lagen
die Segmente noch auf vergleichbarem Niveau.
Die Lieferzeiten lagen damals zwischen 1,7 und
2,9 Wochen. Die unterschiedlichen Materialien
und Komponenten, die fir die Produkte bendtigt
werden, haben hingegen bei den aktuellen
Lieferzeiten zu deutlichen Unterschieden gefiihrt.

Fiir das Segment , Kélte, Klima, Liftung” (alle
Produktgruppen) ergibt sich aktuell eine
durchschnittliche Lieferzeit von 8,7 Wochen. Im
Jahr 2020 (,,Vorkrisenniveau“) lag die
durchschnittliche Lieferzeit noch bei 2,2 Wochen.

Die langsten Lieferzeiten zeigen sich im Segment
,Heizung”, das von einer hohen Nachfrage
(Stichwort: Heizungssanierung) und
Materialengpéassen bei Elektronik,
Steuerungsgeraten etc. gepragt ist.

In den Bereichen Sanitar und Installation liegen
die Lieferzeiten durchschnittlich am niedrigsten.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

www.BL2020.com



Lieferzeiten — Zusammenfassung

Industrie, Handel, Fachbetriebe: Differenzen zwischen aktuellen
Lieferzeiten und LieferzeitenimJahr 2020 im Vergleich [Differenz in

Wochen]

Warmepumpe

Umwalzpumpen / Regelungstechnik
Verteilsysteme / Automaten / Einbaugerate
Anlagen / Erzeuger (Kalte / Warme)

sonstige Warmeerzeuger

Kabel / Leitungen

Schalterprogramme

Ausladsse / Kihlelemente

Badmobel, Spiegelschrdnke, Accessoires
Hebeanlagen, Wasseraufbereitung, Druckerhdhung
Heizflachen / Teile fiir FuRbodenheizungen
Verbindungen / Schachte

Sanitar- und Heizungsrohre

Armaturen & Anschliisse

GroRteile: Wannen / Duschabtrennungen

Keramik: WC / Waschtische
Licht und Zubehor

Zu-und Ablaufarmaturen
Installationselemente

Isolierung & Befestigung

o 388
178
1,7
S 15
1
97
62

52

47

T 46

31

30

1,9

s

15

T 14

108

106

1 04

1 04

Lieferzeiten TGA | BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebaudeausristung e.V.
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Die Darstellung zeigt die Differenz zwischen der
Lieferzeit im Jahr 2020 und dem aktuellen Niveau
separat fiir die betrachteten Produktgruppen. Die
Differenzen sind als absolute Werte in Wochen
dargestellt.

Bei Warmepumpen stellt sich die Veranderung
am deutlichsten dar: Aktuell liegen die
Lieferzeiten 38,8 Wochen tUber dem Niveau des
Jahres 2020.

Im Bereich Umwalzpumpen / Regelungstechnik
liegen die Lieferzeiten aktuell 17,8 Wochen tber
dem Niveau des Jahres 2020. In einer dritten
Gruppe von Produkten haben sich die Lieferzeiten
um 10 bis 12 Wochen im Vergleich zum
Ausgangsszenario erhdht. Zu dieser Gruppe
gehoren:

o Verteilsysteme / Automaten /
Einbaugerate

o Anlagen / Erzeuger (Kilte / Warme)

o sonstige Warmeerzeuger (0l, Gas etc.)

o Kabel / Leitungen

Bei vier Produktgruppen haben sich die
Lieferzeiten lediglich geringfligig (Anstieg < 1
Woche) verandert. Dazu gehéren:

Licht und Zubehor

Zu- und Ablaufarmaturen
Installationselemente
Isolierung & Befestigung

O O O O

Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Lieferzeiten — Zusammenfassung

Industrie, Handel, Fachbetriebe: Erwartungen an die Lieferzeiten Erwartungen an die Lieferzeiten [gewichteter
in den kommenden Monaten [anteilig in %] Score, Skala: -10 = alle Befragten erwarten
deutliche Verbesserung bis +10 = alle

Befragten erwarten deutliche

Kalte, Klima, Liiftung _- 26% Verschlechterung]
Heizung _ 36,8% Kalte, Klima, Liftung -0,4 .
Installation _.2,6% Elektro -1,2
Sanitar _- 5,3% Installation  -3,0 _

B deutlicher Rickgang m leichter Riickgang  ® keine Veranderung Sanitar -1,4

W |eichter Anstieg deutlicher Anstieg

= Die Erwartungen an die Entwicklung der Lieferzeiten in den kommenden Monaten stellen sich sehr unterschiedlich dar. Im Segment ,Kalte,
Klima, Luftung” erwarten 73,7 % der befragten Unternehmen keine Verdnderung hinsichtlich der Lieferzeiten. Wie die Berechnung auf der
rechten Seite zeigt, bedeutet dies aus Sicht der Befragten quasi gleichbleibende (-0,4 auf der Skala von -10 bis +10) Lieferzeiten fiir das Segment
,Kélte, Klima, Luftung”. Im Segment , Heizung” gehen hingegen 44,7 % der Befragten von einem (weiteren) leichten oder starken Anstieg der
Lieferzeiten aus. Diese Einschatzung resultiert in einem Wert von +1,2 in der rechten Darstellung. Fiir die anderen Segmente erwarten die
Befragten hingegen iiberwiegend eine Entspannung der Lieferzeiten (negative Werte in der rechten Darstellung). Quelle: B+L, Stand 10/2022
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Copyright

Alle Informationen in diesem Bericht, einschlieflich elektronisch gelieferter Daten, sind Eigentum der B+L
Marktdaten GmbH und durch das Urheberrecht der Firma geschiitzt. Alle Rechte sind vorbehalten.

Die Informationen dirfen nicht vervielfdltigt, veroffentlicht oder in irgendeiner Form weitergegeben
werden. Ohne die schriftliche Zustimmung von B+L Marktdaten GmbH dirfen die Informationen nicht an
Personen weitergegeben werden, die nicht Vollzeitmitarbeiter der Firma oder Organisation des Beziehers
sind. Eine Weitergabe - auch nur auszugsweise - an Dritte (z.B. Berater) bedarf der unterschriebenen
Genehmigung der B+L GmbH. Informationen aus dieser Studie diirfen nicht ohne vorherige Zustimmung der
B+L Marktdaten GmbH zu Werbezwecken verwendet werden.

Haftungsausschluss

Die Informationen und Daten in diesem Bericht wurden mit groRtmoglicher Sorgfalt erstellt. Die B+L
Marktdaten GmbH Ubernimmt jedoch weder eine juristische Verantwortung fir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit noch fiir die in diesem Bericht abgeleiteten Meinungen und Empfehlungen, einschlieBlich
der elektronisch gelieferten Daten. Dariiber hinaus Gbernimmt B+L Marktdaten GmbH keine Haftung fiir
Entscheidungen, die auf der Grundlage der bereitgestellten Daten getroffen werden.

Einschrankungen
Dem Bezieher werden von der B+L Marktdaten GmbH Informationen zur Verfligung gestellt, die nicht im

Rahmen von Borsengeschaften oder IPOs, die der Regulierung durch die Finanzaufsicht unterliegen,
verwendet werden dirfen.
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lhr Ansprechpartner:

Marcel Dresse

md@bl2020.com

B+L Marktdaten GmbH
Markt 26

53111 Bonn (Germany)
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